


汚水処理整備区域図 アクションプラン



■整備計画

①整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	備考
			平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	
施設整備	下水道	未整備地域の整備													
	集落排水	集落排水処理施設の整備													
	浄化槽	浄化槽市町村整備推進事業													
		浄化槽設置整備事業													
実行メニュー (早期概成)	共通	時間短縮手法による整備の実施													
		戸別訪問等による転換促進													

②目標値及び概算事業費等

		全体	公共下水道	集落排水施設 ・コミプラ	浄化槽		その他 (未普及・汲み取り)	備考 (早期概成手法の内容)
					個人 設置型	市町村 設置型		
現況値 (R3年度末)	計画区域内人口(人) ①	10,166		1,511	8,655			
	整備人口(人) ②	2,305		1,511	794		7,861	
	整備面積(集合処理分)(ha) ③	80		80				
	汚水処理人口普及率(%) ④=②÷①	22.7%		100.0%	9.2%			
目標値 (R8年度末)	計画区域内人口(人) ⑤	8,093		1,556	6,537			
	整備人口(人) ⑥	2,850		1,556	1,294		5,243	
	整備面積(集合処理分)(ha) ⑦	80		80				
	汚水処理人口普及率(%) ⑧=⑥÷⑤	35.2%		100.0%	19.8%			
日最大汚水量(m ³ /日)				323				
計画汚泥量(t-DS/日)		0.02		0.02				
概算事業費	管渠・ポンプ場(百万円)	1,558		1,558				
	処理場(百万円)	1,204		917	287			
	計(百万円)	2,762		2,475	287			
	年間維持管理費(百万円/年)	21		21	0			
整備人口1人当たりの建設費用(千円/人)		969		1,591	222		0	
実施メニュー	期間短縮手法による整備の実施	-						
	戸別訪問等による転換促進	○						個別訪問等による 転換促進
	浄化槽処理促進区域の指定	○						区域指定について検討
		-						