
数 量 計 算 書

苗代沢川護岸補修工事

施工延長：No.0 ～ No.275

L=275.0m

工事番号第３７号



数　量　集　計　表

275.0 ｍ

V= 277.50 ＝ 277.5 ≒ 280.0 m3

V= 110.90 ＝ 110.9 ≒ 110.0 m3

V= 35.80 ＝ 35.8 ≒ 40.0 m3

V= 50.00 ＝ 50.0 ≒ 50.0 m3

C1 C2 RA1 RA2

V= 280.0 + 110.9 - (35.8 + 50.0) / 0.9 ＝ 295.6 m3

≒ 300.0 m3

L= 275.00 m H= 1.0 m ～ H= 1.5 m

H=1.0m A= 195.00 × 1.00 = 195.0 ≒ 195.0 m2

H=1.5m A= 80.00 × 1.50 = 120.0 ≒ 120.0 m2

Σ = 315.0 ≒ 315.0 m2

L= 320.0 m = 320.00 ≒ 320.0 m

A= 960.0 m2 ≒ 960.0 m2

設置･撤去

N= 960.0 ÷ 4.65 ≒ 206.0 枚 賃料日数：42日

（仮設図面より）

工事用道路

オープンカット

護岸工

河床埋戻　RA2
ルーズ

残土処理
（-の場合購入土）

カゴマット
カゴマット

備　　考数　量　計　算　式　及　び　数　値種　　　別 細　　　別 規　　　格工　　　種

施工延長　Ｌ＝

土工

床堀　C2
小規模

盛土　RA1
W<2.5

掘削　C1

W=3.0m

敷鉄板設置撤去

仮設工

上段は変更前を示す



数　量　集　計　表

備　　考数　量　計　算　式　及　び　数　値種　　　別 細　　　別 規　　　格工　　　種

N= 3.00 ＝ 3.0 袋

N= ＝ 1.0 式

40≦排水量＜120 /h N= ＝ 20.0 日

22×1524×3048 Wt= 206 × 0.802 ｔ/枚 中泊町役場まで9.4㎞ ＝ 165.212 ≒ 165.0 t

共通仮設費

運搬費
仮設材運搬費（往復費）

仮締切工
　大型土のう 大型土のう設置撤去

ポンプ運転工

仮締切工
　排水工

ポンプ設置・撤去

仮締切工
　排水工

上段は変更前を示す



積　計　算　表 4 / 7 

断面積 平均断面積 体　積 断面積 平均断面積 体　積 断面積 平均断面積 体　積

№0.0 1.3 0.3 0.2

№50.0 50.0 1.1 1.21 60.5 0.3 0.30 15.0 0.2 0.20 10.0

№100.0 50.0 1.0 1.05 52.5 0.3 0.30 15.0 0.2 0.20 10.0

№116.0 16.0 0.9 0.95 15.2 0.6 0.45 7.2 0.2 0.20 3.2

№140.0 24.0 1.1 1.00 24.0 0.3 0.45 10.8 0.0 0.10 2.4

№200.0 60.0 0.9 1.00 60.0 0.5 0.40 24.0 0.1 0.05 3.0

№254.0 54.0 0.8 0.85 45.9 0.5 0.50 27.0 0.1 0.10 5.4

№260.0 6.0 0.9 0.85 5.1 0.7 0.60 3.6 0.0 0.05 0.3

№275.0 15.0 1.0 0.95 14.3 0.4 0.55 8.3 0.2 0.10 1.5

計 275.0 277.5 110.9 35.8

摘　　　　　要測　　　点 距　離
掘削 　C1 床堀 　C2 盛土(W<2.5)　RA1

上段は変更前を示す



積　計　算　表 5 / 7 

断面積 平均断面積 体　積 断面積 平均断面積 体　積 長　さ 平均長さ 面　積

№0.0 0.1

№50.0 50.0 0.3 0.20 10.0

№100.0 50.0 0.1 0.20 10.0

№116.0 16.0 0.2 0.15 2.4

№140.0 24.0 0.1 0.15 3.6

№200.0 60.0 0.2 0.15 9.0

№254.0 54.0 0.2 0.20 10.8

№260.0 6.0 0.2 0.20 1.2

№275.0 15.0 0.2 0.20 3.0

計 275.0 50.0 0.0 0.0

測　　　点 距　離
河床埋戻　RA2

摘　　　　　要

上段は変更前を示す



敷鉄板賃料日数算定表

工種 作業量 日施工量 単位 作業日数

掘　削 277.5 230.0 m3/日 1.21

床　堀（土砂） 110.9 220.0 m3/日 0.50

盛　土(2.5m未満) 35.8 50.0 m3/日 0.72

河床埋戻(1m未満) 50.0 33.0 m3/日 1.52

カゴマット 315.0 21.0 m2/日 15.00

締切排水 1.0 1.7 箇所/日 0.59

大型どのう 製作・設置 3.0 36.0 袋/日 0.08

大型どのう 撤去 3.0 144.0 袋/日 0.02

計 日 19.64

非稼働率 1.67

小計 日 33   

敷鉄板搬入搬出（4日＋5日） 日 9.00

合計 日 42.00 

賃料日数 日 42   

R5(共通編)Ⅱ-5-①-2

R5(共通編)Ⅰ-14-④-92

R5(共通編)Ⅰ-14-④-57

R5(共通編)Ⅱ-5-⑩-4

R5(共通編)Ⅱ-5-⑩-5

R5(共通編)Ⅰ-14-④-17

備考

R5(共通編)Ⅰ-14-④-6

R5(共通編)Ⅰ-14-④-16

R5(共通編)Ⅰ-14-④-13



ポンプ運転工　日数算定表

工種 作業量 日施工量 単位 作業日数

掘　削 277.5 230.0 m3/日 1.21

床　堀（土砂） 110.9 220.0 m3/日 0.50

盛　土(2.5m未満) 35.8 50.0 m3/日 0.72

河床埋戻(1m未満) 50.0 33.0 m3/日 1.52

カゴマット 315.0 21.0 m2/日 15.00

締切排水 1.0 1.7 箇所/日 0.59

大型どのう 製作・設置 3.0 36.0 袋/日 0.08

大型どのう 撤去 3.0 144.0 袋/日 0.02

計 日 19.64

小計 日 20   

合計 日 20.00 

稼働日数 日 20   

備考

R5(共通編)Ⅰ-14-④-6

R5(共通編)Ⅰ-14-④-16

R5(共通編)Ⅰ-14-④-13

R5(共通編)Ⅰ-14-④-92

R5(共通編)Ⅰ-14-④-57

R5(共通編)Ⅱ-5-⑩-4

R5(共通編)Ⅱ-5-⑩-5

R5(共通編)Ⅰ-14-④-17


